
CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA

RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO
DE CONTAS
Agosto/Setembro 2019.

VASCAÍNOS,

Esta é a primeira prestação de contas da caminhada rumo ao 
NOSSO CT.

Neste espaço, você encontrará, mensalmente, informações sobre 
os valores arrecadados e como os recursos estão sendo aplicados. 
Verá, também, a programação e o avanço das obras, assim como 
terá detalhes sobre o envio de suas recompensas.

Agradecemos, imensamente, à torcida que abraçou a construção 
de nosso novo orgulho e é a responsável por esta nova página da 
história mais bonita do futebol.

TOTAL 
ARRECADADO 
ATÉ 30/0901

EXTRATO
DE DOAÇÕES
ATÉ 30/0902

DOAÇÕES   
POR ESTADO. 

PERCENTUAL 
DE DOAÇÕES
POR REGIÃO. 

04

1º OBJETIVO

SALDO DISPONÍVEL

DOAÇÕES KICKANTE

DOAÇÃO DIRETA

2.047.170

RECURSOS UTILIZADOS (104.879)

2.102.049

50.000

2º OBJETIVO
DOAÇÕES KICKANTE 284.333

SALDO DISPONÍVEL TOTAL

TOTAL

2º OBJETIVO

1º OBJETIVO

2.331.503

284.333
2.047.170

107,5% DA META

1º OBJETIVO/ 2MILHÕES

TOTAL
DOAÇÕES  KICKANTE

DOAÇÃO DIRETA1

2.152.049
2.102.049

50.000

18,9% DA META

2º OBJETIVO/ 1,5 MILHÕES

TOTAL

DOAÇÕES  KICKANTE

284.333

284.333

05 AÇÕES JÁ REALIZADAS 
PARA ENVIO DAS 
RECOMPENSAS

06 RELATÓRIO 
TÉCNICO DO 
PERÍODO

SETEMBRO
ATIVIDADES MACRO

OUTUBRO

01 a 08 09 a 15 16 a 22 23 a 30 01 a 06 07 a 13 14 a 20 21 a 27 28 a 31

01 DOCUMENTAÇÃO
02 LICENÇAS
03 PROJETOS
04 TOPOGRAFIA³
05 SONDAGEM⁴
06 ATERRO
07 TERRAPLANAGEM⁵
08 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO

09 MURO DE DIVISA

³ TOPOGRAFIA: 

Estudo e detalhamento de todas as características do terreno, tais como área, perímetro,

localização, relevo.

⁴ SONDAGEM: 

Investigação e detalhamento profundo da característica do solo.

⁵ TERRAPLANAGEM: 

Processo de nivelamento e compactação do terreno.

 

CRONOGRAMA DA OBRA

OUTUBRO
ATIVIDADES MACRO

NOVEMBRO

01 CONTROLE TECNOLÓGICO
02 FUNDAÇÕES
03 EXECUÇÃO DE CAMPO
04 MASTRO E BANDEIRA
05 EDIFICAÇÕES
06 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
07 PORTÃO DE ENTRADA
08 SEGURANÇA PERIMETRAL

PROXIMAS CONTRATAÇÕES

01 a 06 07 a 13 14 a 20 21 a 27 28 a 31 01 a 10 11 a 17 18 a 24 25 a 30

03 ORÇADO X 
REALIZADO 
DE AGOSTO/SETEMBRO

GRUPO TOTAL
ORÇADO

TOTAL 108.143,68 104.879,33 3.264,35 7.430.114,91 1,4%

SERVIÇOS TÉCNICOS

DESPESAS COM APOIO ADMINISTRATIVO 2.081,22

105.166,50

895,96

0,3%

19,3%

0,1%

2.081,22

101.890,00

908,11

674.175,00

526.750,00

647.580,06

88.250,00

156.390,00

70.000,00

10.000,00

986.437,50

1.596.144,00

1.200.000,00

1.328.650,00

3.276,50

0

12,15DESPESAS GERAIS OBRAS E ENGENHARIA

CUSTO ADM. E EQUIPAMENTOS LEVES

IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

OPERAÇÃO DE CANTEIRO/ MÁQ. E EQUIP.

PREPARO DE TERRENO

CAMPOS DE FUTEBOL

AG0/SET.19
ORÇADO

AG0/SET.19
REALIZADO

AG0/SET.1
DIFERENÇA

TOTAL ORÇADO
x

REALIZADO

%

EDIFICAÇÕES

CERCAMENTOS MURO E ADORNO

145.738,35CERCAMENTOS MURO E ADORNO

1 Doação efetuada pelo Sr. Humberto Quintas, no dia 05/09, por meio de pagamento, pelo
próprio, das notas fiscais de serviço nº 297 e 381, das empresas Tecnoplano Consultoria de 
Projetos e Obras Ltda e SCC Arquitetos Associados Ltda, respectivamente. 

* Sobre os valores disponíveis incidirá, ainda, a comissão devida a Kickante, que será, 
oportunamente, calculada nos termos contratuais e divulgada nos próximos relatórios.
* Todos os valores entre parênteses são negativos.
 

RIO DE JANEIRO

66,2%

SUL

4%

SUDESTE
(SP+MG+ES)

13,8%

NORDESTE

7%

NORTE

4%

CENTRO-OESTE

6%

UF
AC 3.650,00

AL 9.325,00

AM 37.895,00

AP 4.205,00

BA 46.525,00

CE 14.120,00

DF-GO 112.856,98

ES 89.350,00

MA 23.314,00

MG 78.886,20
MS 16.755,00

MT 14.535,00

PA 25.465,00

PB 21.839,48

PE 11.360,00
PI 17.966,38

PR 40.769,50

RJ 1.614.016,67

RN 15.279,90

RO 4.315,00
RR 4.925,00

RS 12.736,00

SC 36.825,14

SE 19.022,00

SP 155.241,74
TO 5.203,80

VALOR

TOTAL GERAL 2.436.382,79

UF
AC 62

AL 164

AM 480

AP 90

BA 963

CE 293

DF-GO 1.462

ES 1.301

MA 483

MG 1.232
MS 124

MT 190

PA 206

PB 466

PE 123
PI 349

PR 506

RJ 10.946

RN 377

RO 87
RR 51

RS 193

SC 510

SE 304

SP 743
TO 121

QUANTIDADE

TOTAL GERAL 21.826

Os certificados de contribuição e os voucheres de desconto no 
programa sócio-torcedor serão enviados durante o mês de outubro. 
 

Estas maravilhosas moedas já foram encomendadas e breve 
estarão na sua residência.

MAI
2019

• Cessão do terreno pela Prefeitura;

JUN
2019

• Início da contratação dos serviços técnicos;

• Projetos de arquitetura e complementares de 
engenharia;

• Levantamento topográfico;

• Sondagens geotécnicas;

JUL
2019

• Primeiros trabalhos de engenharia no terreno;

• Campanhas de levantamento topográfico e da 
flora e fauna local;

AGO
2019

• Abertura do processo de licenciamento 
ambiental na Secretaria de Meio Ambiente; 

• Primeiras reuniões entre a equipe de 
projetistas (arquitetos e engenheiros) com a 
diretoria do Clube e integrantes da comissão 
técnica;

• Lançamento da campanha de arrecadação;

SET
2019

• Primeiros resultados da sondagem, que 
confirmam a expectativa otimista em relação 
à qualidade do solo;

• Início da contratação dos serviços de 
terraplenagem;

OUT
2019

• Concessão da licença ambiental para os 
serviços de terraplenagem, pouco mais de um 
mês após a abertura do processo;

• Início dos trabalhos de aterro;

NESSA
SEMANA

2019
• Os primeiros caminhões e máquinas começam 
a trabalhar no terreno;

• É o pontapé inicial nas obras do nosso tão 
sonhado Centro de Treinamento;

Esta é a linha do tempo de uma nova era que se anuncia 
para o VASCO, com a construção do NOSSO CT:

Aguardem, vascaínos! 
Em breve traremos mais novidades!


